
 

% VALOR (R$) %

22,01% 1.716.463,15R$               22,01% 77,99%

16,48% 3.001.942,67R$               38,49% 61,51%

10,69% 3.835.838,24R$               49,19% 50,81%

2,61% 4.039.597,72R$               51,80% 48,20%

10,67% 4.871.822,78R$               62,47% 37,53%

11,18% 5.744.066,09R$               73,65% 26,35%

FEVEREIRO/25 NÃO HOUVE BM

SETEMBRO/23 NÃO HOUVE BM

872.243,31R$                  2.054.718,54R$                           

DEZEMBRO/23

MARÇO/24 NÃO HOUVE BM

JULHO/ 24 NÃO HOUVE BM

JUNHO/ 24 NÃO HOUVE BM

MAIO/24 NÃO HOUVE BM

5ª MEDIÇÃO 832.225,06R$                  2.926.961,85R$                           

NOVEMBRO/22 3ª MEDIÇÃO

MAIO/23 NÃO HOUVE BM

NÃO HOUVE BM

FEVEREIRO/23 NÃO HOUVE BM

MARÇO/23 NÃO HOUVE BM

833.895,57R$                  3.962.946,39R$                           

1ª MEDIÇÃO 1.716.463,15R$               6.082.321,48R$                           

AGOSTO/22

SETEMBRO/22

OUTUBRO/22 2ª MEDIÇÃO 1.285.479,52R$               4.796.841,96R$                           

NÃO HOUVE BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN           

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025

NOME DA OBRA:  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO BAIRRO DO ICUÍ, NO  MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA-LOTE 02

OP. CRÉDITO-CEF-FINISA PREFEITURA Nº CONTRATO:ORIGEM DO RECURSO: 039/2022

07.593.016/0004-47CNPJ:

CP Nº 3/2022.023-

SESAN/PMA

B.A MEIO AMBIENTE

CONTRATO

EMPRESA:

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 7.798.784,63R$               

3427/2022
Nº  DO PROCESSO 

LICITATÓRIO

VALOR DO CONTRATO + 

ADITIVO:
14/05/2023

PROCESSO Nº 

 FIM DA VIGÊNCIA:

TOMADA DE PREÇOS

14/07/2022

MODALIDADE:

PARALISADA 

DEZEMBRO/22 4ª MEDIÇÃO 203.759,48R$                  3.759.186,91R$                           

ABRIL/23 NÃO HOUVE BM

JULHO/23 NÃO HOUVE BM

AGOSTO/23 NÃO HOUVE BM

SETEMBRO/ 24 NÃO HOUVE BM

JANEIRO/23

NÃO HOUVE BM

SITUAÇÃO

OUTUBRO/23 6ª MEDIÇÃO 

JUNHO/23

PRAZO

28/11/2023

28/06/2024

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 

3º

2º

ADITIVO DE CONTRATO VALOR                                   

1º 901.886,70R$                                                                                                  

%
SIMPLES ACUMULADO

NOVEMBRO/23 NÃO HOUVE BM

JANEIRO/24 NÃO HOUVE BM

MEDIDO SALDO

VALOR (R$)

NÃO HOUVE BM

VALOR (R$)

MÊS MEDIÇÃO

JULHO/22

ABRIL/24 NÃO HOUVE BM

AGOSTO/ 24 NÃO HOUVE BM

OUTUBRO/ 24 NÃO HOUVE BM

FEVEREIRO/24 NÃO HOUVE BM

JANEIRO/25 NÃO HOUVE BM

DEZEMBRO/24 NÃO HOUVE BM

NOVEMBRO/24 NÃO HOUVE BM


