

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

PRIMEIRO TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA
Nº do Contrato: 011/2024-SESAN/PMA.
Contratada: CONSTRUTORA PACHECO & MACHADO UNIPessoal LTDA.
Processo Licitatório: TP Nº 2/2023.003 – SESAN/PMA.
Descrição da Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA – NO DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – PA.
Data da Ordem de Serviço: 04/03/2024.
Prazo de execução dos Serviços: 04 (quatro) meses.
Prazo de Vigência do Contrato: 05 (cinco) meses.
Prazo de paralisação: Indeterminado, a partir desta data.
Fato gerador: Memorando nº. 039-A/2024 – OBRAS/SESAN.
Fundamentação: Necessidade de reprogramação de metas com o ajuste de itens da planilha original, visando uma adequação técnica e quantitativa.

Ananindeua/PA, 29 de abril de 2024



PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
Contratante

CIÊNCIA:



CONSTRUTORA PACHECO & MACHADO UNIPessoal LTDA.
CLEBER PACHECO GOMES